



NEKST implementeringsforum for CCS d. 25. februar 2026

- Hvad har vi lært?

25. februar 2026



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Dagsorden

1. Status på opstart af markedsdialog og ekstern analyse på CCS-området
2. Videre proces
3. Diskussion
 - a) Kommentarer til CCS-udbuddet
 - b) Kommentarer/spørgsmål til den videre proces
 - c) Input til det videre arbejde med udviklingen af CCS på andre måder end gennem en samlet pulje

Baggrund


CCS-puljens forløb

- CCS-puljen består af 28,7 mia. kroner.
- Udbudsmateriale for CCS-puljen blev præsenteret i oktober 2024.
- 16 projekter ansøgte om prækvalifikation i marts 2025, heraf udvalgte Energistyrelsen i maj 2025 10 projekter, som kunne deltage i udbuddet.
- 8 projekter afgav indledende bud i august 2025.
- På baggrund af forhandlinger mellem Energistyrelsen og projekterne blev puljekriterierne justeret og endeligt udbudsmateriale præsenteret i november 2025.
- BAFO blev flyttet af en række omgange til endelig BAFO 4. februar 2026.

Status på CCS-puljen

- Modtaget to bud.
- Kontrakttildeling forventet i april 2026

Vores fælles måde at arbejde med udvikling af CCS



Hvad sættes i gang?

Der sættes nu gang i arbejde med samle erfaringer fra afholdte udbud og input til evt. fremtidig støtte af CCS.

Formål at sikre, at fremtidig støtte kan tilrettelægges hensigtsmæssigt. Intet er på nuværende tidspunkt besluttet. Formålet er at drage nytte af vores fælles erfaringer.

1. KEFMs egen markedsdialog

- › Fokus på muligheden for at ændre i vilkår i et evt. kommende udbud til CCS
- › Andre muligheder for at støtte udviklingen af CCS

2. Ekstern konsulentanalyse af CCS-udbuddet

- › Afdække årsager, vilkår og betingelser, der kan have haft væsentlig betydning for potentielle byderes vurdering af businesscasen i CCS-udbuddet
- › Vurdere hvad der skal til for, at få flere CCS-projekter til at lykkes

3. Opdatering af priser for CCS

- › Pba. erfaringer fra afholdte CCS-udbud opdateres teknologikataloget for CCS

Markedsdialog

Tre niveauer af markedsdialog



Opfordring til at sende skriftlige bidrag med jeres input

Ændrede vilkår
- Ikke ønske om "free lunch"

Garantier:

- › Kan garantier stilles på vilkår, der gør dem mindre bebyrdende men samtidigt stadig sikre staten sikkerhed?

Bod:

- › Hvordan sikres det bedst at boden bidrager til rettidig idriftsættelse og undgår strategisk budgivning?

Idriftsættelsestidspunkt:

- › Hvornår bør der sættes krav om idriftsættelse, og hvad betyder det for omkostninger og risici?

Timing:

- › Hvad er den mest hensigtsmæssige tidsplan for et eventuelt kommende udbud?

Andre muligheder for støtte

Fast støtte for lagring af biogen CO₂:

- › Kan støtte som gives som fast tilskud til lagring af biogen CO₂ løse nogle af de udfordringer, vi så i seneste udbud?

Særskilt udbud til øvrige dele af værdikæden:

- › Er det hensigtsmæssigt, at staten spiller en større rolle i forbinde fangst og lagringsprojekter, f.eks. via. særskilte udbud?

Forskelle mellem sektorer:

- › Er der forskelle på tværs af sektorerne, der gør, de bør behandles forskelligt?


Ekstern analyse

Ekstern analyse

Analysen skal bl.a. beskæftige sig med:

- Vilkår som har haft væsentlig negativ betydning for projekternes villighed til at afgive bud i udbuddet
- Nøglebarrierer og risikofaktorer
- Evaluering af markeds- og interessentdialogen
- Evaluering af hvilke elementer i designet af udbuddet, som har fungeret godt
- Risici for de forskellige dele af værdikæden og for de forskellige typer af potentielle bydere
- Mulighederne for at reducere de samlede risici på tværs af værdikæden
- Finansielle krav
- Best practice og erfaringer fra andre sektorer og internationalt

Videre proces



Diskussion

1. Kommentarer til CCS-udbuddet
2. Kommentarer/spørgsmål til den videre proces
3. Input til det videre arbejde med udviklingen af CCS på andre måder end gennem en samlet pulje

1. Kommentarer til CCS-udbuddet

Ekstern analyse

Analysen skal bl.a. beskæftige sig med:

- Vilkår som har haft væsentlig negativ betydning for projekternes villighed til at afgive bud i udbuddet
- Nøglebarrierer og risikofaktorer
- Evaluering af markeds- og interessentdialogen
- Evaluering af hvilke elementer i designet af udbuddet, som har fungeret godt
- Risici for de forskellige dele af værdikæden og for de forskellige typer af potentielle bydere
- Mulighederne for at reducere de samlede risici på tværs af værdikæden
- Finansielle krav
- Best practice og erfaringer fra andre sektorer og internationalt

2. Kommentarer/spørsmål til den videre proces

3. Input til det videre arbejde med udviklingen af CCS på andre måder end gennem en samlet pulje